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Suomen pohjoisen sijainnin vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja sateiden lisääntymi-
set ovat haastaneet tämän päivän uudisrakentamisen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä rakentamisvaiheen kosteudenhallinnan 
kehittämistä työmaalla, rakennusmateriaalien ja keskeneräisten rakenteiden suo-
jaamista sateelta ja kosteudelta. Korostaa rakenteiden kuivumisen seurannan tär-
keyttä kosteusmittauksin ennen pinnoittamistöitä sekä kosteus- ja vesieristysten 
rakentamisen laadun tärkeyttä. Opinnäytetyössä käydään läpi kosteuden ongelmia 
rakentamisessa sekä tuodaan esille tehtäväsuunnitelmien ja aloituspalaverien tär-
keyttä rakentamisessa. 
 
Opinnäytetyön rungon pohjana käytin ensisijaisesti omaa kokemusta kirvesmie-
henä työskennelleenä. Opinnäytetyössä korostuu kosteusriskien tiedostamista ja 
valvonnan tärkeyttä. Kosteudenhallinnan merkitys työmaalla on rakentamisen ai-
kana huomattava niin taloudellisesti, laadullisesti, että aikataulullisesti. Kosteu-
denhallintasuunnitelmassa esitettävät osa-alueet täytyy tehdä asianmukaisesti, 
suoritetut kuivausmittaukset ja mittauspöytäkirjat ovat tärkeä osa rakenteiden kui-
vumisen seurannassa. Rakennustyön aikana työnjohdon tekemät oikeat materiaali- 
ja suojausratkaisut ovat työnlaadun kannalta tärkeät. Nykyajan kiireinen rakenta-
minen ja aikataulussa pysyminen vaatii työnjohdolta kykyä tehdä oikeita päätök-
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Finland’s northern location, the varying weather conditions and increase of rain is 
challenging for the modern building construction industry. 
 
The purpose of the thesis was to discuss the development of moisture control on 
the construction site as well as the protection of construction material and out-
standing structures from rain and moist. The thesis also emphasises the im-
portance of monitoring the drying of the structures, the measuring of moist before 
coating and the quality of moist and water isolation. The thesis also reviews moist 
problems in construction and I underline the importance of task-planning and the 
kick-off meeting in construction.  
 
I used my own experience as a carpenter as the framework and base of the thesis. I 
emphasise the importance of the recognition of moisture risks and supervision. In 
construction moisture control needs to be considered both economically and with 
regards to quality, but also in the schedule. The sections in the moisture control 
plan need to be addressed accordingly, completed dry measurements and the 
measurement protocol are of importance in the dry-up process. The quality of the 
construction is dependent on correct choice of material and protection solutions 
by the management. The modern fast-paced construction and keeping schedules 
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Rakennusten ja rakennushankkeen kosteudenhallinta on ajankohtainen, koska kos-
teudenhallinta on aina ollut ongelma työmailla. Tutkin kuinka voimme parantaa 
rakennustyömaan kosteudenhallintaa uudisrakentamisessa. 
 
Kosteudenhallinta rakennustyömailla on tärkeää, koska kosteusongelmat ovat 
yleisiä rakennusalalla. Uudisrakentamisessa on kosteusongelmia sateen ja lumen 
takia, jolloin vesi pääsee kastelemaan rakenteita.  Eri rakennustyömailla on hel-
posti nähtävissä, miten kosteushallinta on niissä otettu huomioon.  
 
Suojaamattomat rakenteet ovat suurin riski rakennuksen kosteusvaurioille. Se li-
sää kustannuksia ja tuo rakentajalle huonoa mainetta huomioimatta kosteudenhal-
lintaa. Panostamalla kosteudenhallintaan suunnitteluvaiheessa ja oikeilla materi-
aali- ja suojausvalinnoilla vaikutetaan oleellisesti rakentamisaikaisiin kosteuson-
gelmiin. Myös työnjohtamistavalla on vaikutus kosteusriskien syntyyn. Työnjoh-
taja vastaa kosteudenhallinnasta ja perehdyttää työntekijät kosteudenhallintasuun-
nitelmaan. Kosteudenhallinta ja sääsuojaus on otettava mukaan urakoitsijakokous-
ten asialistalle. 
 
Tässä työssä tutkin rakennustyömaan kosteudenhallintaa ja selvitän, millä tavoin 
nykyiset vaatimukset täyttyvät. Työssä esitetään ja tutkitaan parempia rakennus-
materiaalien ja keskeneräisten rakenteiden suojaus vaihtoehtoja, ja mitä kosteu-
denhallinnan toimenpiteitä rakentamisaikana voidaan tehdä. Esittelen rakennus-
vaiheiden kosteusriskejä ja niiden ratkaisuja sekä höyry- ja vesieristysten laadun-
varmistamista uudisrakentamisessa. Työssä ei varsinaisesti käsitellä rakennesuun-
nittelun ratkaisuja, ei kerrota rakennusten käyttöön liittyvistä kosteusongelmista 






2 RAKENTAMISEN KOSTEUSHALLINTAA KOSKEVAT 
SÄÄDÖKSET 
 
Työmaan kosteudenhallinta on osa työmaan työsuunnittelua ja laadunhallintaa. 
Työmaan kosteudenhallintasuunnittelun lähtötietoina toimivat rakennuttajan aset-
tavat vaatimukset (kosteudenhallinta-asiakirja) sekä suunnitteluvaiheessa tehty 
kosteudenhallintasuunnitelma. Rakennuttaja on tehnyt periaatteellisen päätöksen 
suojaustasosta jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suojataanko rakennus kokonaisuu-
dessaan vai pyritäänkö hallitsemaan kosteusriskejä suojaamalla paikallisesti mate-
riaalit, keskeneräiset ja valmistuneet rakenteet. Työmaan kosteudenhallintasuunni-
telmassa kuvataan mitä konkreettisia toimia työmaalla tehdään, jotta kosteushal-
linnan tavoitteet saavutetaan. Koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laa-
timinen on työmaan vastaavan urakoitsijan (yleensä päätoteuttajan) tehtävä. Työ-
maan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat:  
- estää kosteusvaurioiden synty 
- vähentää kuivaustarvetta 
- varmistaa rakenteiden mahdollinen kuivaustarve ilman aikatauluviivästyk-
siä 
- materiaalien parempi varastointi ja suojaaminen 
- pienentää materiaalihukkaa 
- oikeat suunnitteluratkaisut 
- pintavesien poisjohtaminen sekä hyvä salaojitus. /3/ 
 
2.1 UUSI ASETUS KOSTEUDENHALLINNASTA 
 
Ympäristöministeriö on hyväksynyt asetuksen rakennusten kosteusteknisestä toi-
mivuudesta. Asetuksen tavoite on välttää rakentamisessa kosteudesta aiheutuvia 
haittoja. Lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallinta-




”Kosteusvaurioiden aiheuttamat haitat ovat kansantalouden ja ihmisten terveyden 
kannalta merkittäviä. Jatkossa rakentamisen kosteudenhallintaa pystytään valvo-
maan paremmin” sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikai-
nen. 
 
Asetus noudattaa pitkälti nykyisiä määräyksiä (Rakentamismääräyskokoelman osa 
C2, 1998), jotka asetus korvaa. Asetuksessa on tarkennettu rakennuksen suunnit-
teluun ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä, jotka ohjaavat kosteusteknisesti ter-
veelliseen ja turvalliseen rakentamiseen. /7/ 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, 
että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työn-
johtajat. Myös muillakin työntekijöillä tulee olla riittävä asiantuntemus ja ammat-
titaito. Rakennushankkeen työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on nimettä-
vä henkilöt, jotka vastaavat työmaan kosteudenhallinnasta hankkeen eri vaiheissa. 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman 
laatimisesta ja sen ylläpitämisestä. Työnjohtajan tulee huolehtia että rakenteet ja 
materiaalit ovat aina suojattuna sateelta. /2/. (LIITE 1) 
 
2.2 TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA 
 
Suunnittelijat täydentävät rakennuttajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa ja 
siitä muodostuu rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma. Ra-
kennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmassa esitetään mm. suunni-
telmien ja asennusten kosteusriskikartoitus, ehdotukset siitä, miten riskit poiste-
taan, sekä alustava työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu. Alustavaa kosteus-
lähteiden arviointia tarkennetaan ja laajennetaan rakennussuunnittelun lähtiessä 
käyntiin. Kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään rakentamisen valmistelu-
vaiheessa sekä rakentamisvaiheessa. 
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Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa eli alustavassa kosteu-
denhallintasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät ta-
voitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Tällaisia asioita ovat:  
- hankkeen yleistiedot (perustiedot ja vastuuhenkilöt)    
- hankkeen erityispiirteet ja erityisvaatimukset 
- rakennuttajan tavoitetaso (määritetään käytettävät kriteerit ja laatutavoit-
teet) 
- kosteusriskien arviointi, tulokset ja toimenpiteet (riskiluokka sekä kriittiset 
rakenteet, materiaalit ja työtavat) 
- ympäristöön liittyvät ja rakennustyön aikaiseen käyttöön liittyvät riskit 
- ilmastolliset riskitekijät, vuodenaikojen aiheuttamat riskitekijät, ilman-
suunnat 
- rakennuspaikan sijainti 
- työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu 
- hankkeen kesto ja aikataulu sekä kuivumisaika-arviot rakennekohtaisesti 
- rakennustarvikkeiden varastointi ja suojausvaatimukset työmaalla, sekä 
kuljetuksen aikainen suojausvaatimus kosteudelta 
- keskeneräisten ja valmiiden rakenteiden tai rakennusosien suojausvaati-
mukset 
- suunnitteluvaiheeseen lähtötiedoiksi tarvittavat tutkimukset ja kartoitukset 











3 TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINNAN ALUEET JA 
NYKYISET ONGELMAT 
 
Rakennuskosteudella tarkoitetaan rakennusvaiheissa rakenteisiin ja materiaaleihin 
joutunutta ylimääräistä kosteutta, joka pitää saada pois. Vesihöyry, vesi, lumi ja 
jää eivät saa haittaa aiheuttaen kulkeutua rakenteisiin (Kuva 1). 
 
Lattioiden betonivalut sekä seinien ja kattojen tasoitukset eivät saa aiheuttaa yli-
määräistä kosteutta rakennusmateriaaleihin. Pinnoilta kastuvien rakenteiden on 
kestettävä veden vaikutus. Pinnoitteiden valinnoissa on huomioitava olosuhteet. 
Liian tiiviiden pinnoitemateriaalien käyttö voi aiheuttaa kosteuden tiivistymisen 
pinnoitteiden väliin. 
 
Kuva 1. Kuvassa havainnollistetaan eri kosteuslähteet, millä tavoin kosteus voi 





Kosteusongelmilta pyritään välttymään heti rakentamisen alusta lähtien esimer-
kiksi:  
- estämällä pintavesien valuminen rakennukseen 
- estää veden kapilaarinen nousu rakennuspohjasta rakenteisiin 
- salaojitus 
- käyttämällä väliaikaiskatteita 
- käyttämällä työn nopeuttamiseksi elementtirakenteisia kattotuoleja sekä 
runkoja eikä paikalla rakennettuja 
- aluskate asennetaan nopeasti paikoilleen 
- sadevesi ohjataan pois ylimmiltä holveilta imuroimalla tai käyttämällä py-
syvää viemärijärjestelmää, jottei vesi pääse valumaan seinäeristeisiin tai 
alempiin kerroksiin 
- talvirakentamisessa lumi poistetaan ensisijaisesti mekaanisesti, ei sulatta-
malla 
- holveissa olevat aukot (läpiviennit, saumat jne.) suojataan estämään veden 
valuminen alempiin kerroksiin 
- estämällä sadeveden tunkeutuminen ulkoseinärakenteisiin 
- ovet ja ikkunat asennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvit-
taessa aukoissa käytetään väliaikaisia suojauksia 
- alakerrosten kosteudelle herkkiä vaiheita ei aloiteta ennen kuin vesikatto 
on asennettu 
- kevytelementit suojataan muovikalvolla, joka poistetaan ennen päällek-










3.1 RAKENNUSMATERIAALIEN SUOJAUS TYÖMAAVARASTOINNS-
SA 
 
Rakennustyömaiden ohi liikkuessa näkee tuulessa lepattavia pressuriepuja tai suo-
jaamattomia märkiä rakennusmateriaalinippuja (Kuva 2). Tämä viittaa siihen, että 
työmaalla on huono kosteushallinta. Työnjohdon vastuu on tärkeä, kun työmaalle 
tuodaan rakennusmateriaalia. Se pitäisi heti varastoida ja suojata hyvin kosteudel-
ta. Rakentamisen aikataulutus on syytä tehdä hyvin, ettei rakentaminen osu satei-
simpaan aikaan. Rakennusmateriaalien suojauksen periaatteet ovat: 
- materiaalitoimitusten ennakkosuunnittelu, jotta saadaan varastointitarve 
minimoitua 
- suunnitella rakennusmateriaaleille varastoinnissa tarvittavat suojaustarvik-
keet 
- varastointiolosuhteet tulisi olla mahdollisimman lähellä materiaalin käy-
tönaikaisia olosuhteita mutta paikassa, jossa työmaan toiminta tai liikenne 
ei aiheuta materiaalien vaurioitumista  
- materiaaleja ei saa varastoida suoraan maa- tai lattiakosketuksessa vaan ne 
tulisi nostaa tukipuilla korkeammalle, jotta tuuletus toimii 
- materiaalien päälle laitettavat suojapeitteet tulisi asentaa kalteviksi ja irti 
rakennustuotteista esimerkiksi rimojen avulla. /3/ 
 
Kuva 2. Ilman suojausta jääneet lämmöneristeet ovat kastuneet ja kovat eristysle-
vyt ovat vaurioituneet. Kuva: Fise 2016. 
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3.2 KESKENERÄISTEN RAKENTEIDEN SUOJAUS 
 
Kaikki materiaalit, keskeneräiset ja valmiit rakenteet tulee suojata kosteudelta. 
Kosteusvauriolla tarkoitetaan tilannetta, joissa vesi on päässyt tekemisiin kosteut-
ta kestämättömien materiaalien kanssa ja aiheuttanut sen pilaantumista. Tämä joh-
tuu rakennusmateriaalien sekä rakennuksen puutteellisesta suojauksesta jolloin 
vesisateet ovat kastelleet ja pilanneet rakenteita. Suojauksiin käytetään suojapeit-
teitä, julkisivusuojia, sääsuojia sekä rakennuksen omaa vaippaa, julkisivua ja ve-
sikattoa. /3/ 
 
Suojapeitteet ovat lyhyt ja väliaikainen suojaus tapa. Peitteiden kestävyys vaihte-
lee joten niiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Suojapeitteillä on monia 




- likaantumisen suojaus. 
 
Kuva 3. Kevytpeite on kevyt ja kestävä nopeaan suojaamistarpeeseen. Kevytpeit-
teistä löytyy paljon koko vaihtoehtoja. Kuva: Talotarvike 2018. 
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Kuva 4. Raskaat suojapeitteet ovat kestävää muovia. Vahvat narut ja messinkiset 
purjerenkaat pitävät suojapeitteet paikoillaan. Kuva: Lainapeite 2018. 
 
Puuelementtirakentamisessa seinät altistuvat usein sateelle ennen kuin katto saa-
daan rakennettua päälle (Kuva 5). Varsinkin villat on suojattava hyvin. 
 




Uudisrakentamisessa betonirakennusten säänsuojauksen suunnittelussa tulee miet-
tiä erityisesti ylimmälle kerrokselle tulevan huleveden poiston toiminta, kun lo-
pullista sadevesijärjestelmää ei ole asennettu. Betonitasolle kerääntyvä sadeveden 
määrä ja tuulen yhteisvaikutus on huomattava. Suojaus olisi toimittava siten että 
rakenteiden pinnat pysyvät kuivana eri rakennusvaiheiden aikana. /4/ 
 
Betonielementeissä kuorien väliseen eristeeseen ei saa päästä kosteutta (Kuva 6). 
 
Kuva 6. Betoniseinän suojaaminen muovilla rakennusvaiheessa. Kuva: Mittaviiva 
Oy 2018. 
 
Telinevuokrausyritykset toimittavat ja vuokraavat avattavia sääsuojia rakennusten 
päälle (Kuvat 7 ja 8). Sääsuojien siirtokiskoilla saadaan suoja avattua halutusta 
paikasta ja näiden nostot voidaan tehdä tarkasti juuri haluttuun paikkaan. Vaaka-
siirroissa myös suojan siirtoaika lyhenee tai se voidaan tehdä portaattomasti. Suo-
jalohkot voidaan asentaa myös kahteen kerrokseen omille kiskoille, jolloin ne liu-
kuvat tarvittaessa päällekkäin. Tämä parantaa ja nopeuttaa suojan sisälle tehtäviä 
nostoja. Näitä sääsuojia voitaisiin vielä kehittää ja saatavuus mahdollisuuksia voi-
si olla enemmän. /6/ 
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Kuvat 7 ja 8. Avattava sääsuoja siirtokiskoilla. Kuva: Ramirent 2018. 
 
3.3 RAKENTEIDEN KUIVUMINEN JA KOSTEUSMITTAUKSET 
 
Rakennuskosteudesta aiheutuvat vauriot johtuvat useimmissa tapauksissa siitä, 
että rakennusosa ei ole ehtinyt kuivua riittävästi, ennen kun sen päälle on tehty 
sitä peittävä pintakerros. Erityisesti betoni on hidas kuivumaan. Rakennusosiin 
voi jäädä ylimääräistä kosteutta, esimerkiksi kun 
- lattiapäällyste on asennettu liian kostean betonilaatan päälle 
- rakennuksen sisä- ja ulkomaalauksia on tehty ennen kuin rakennusosat 
ovat ehtineet kuivumaan 
- rakennusosia ja rakennustarvikkeita ei ole rakennusaikana riittävästi suo-
jattu sateelta 
- puurakenteet on tehty liian kosteasta puutavarasta 
- seinän eristevillat ovat kastuneet. 
 
Kosteus- ja mikrobivauriot voivat olla ihmisen terveydelle vaarallisia ja ne voivat 
vaurioittaa rakenteita pysyvästi. Ongelman luonteesta, laajuudesta ja vakavuudes-
ta riippuen käytetään ilmaisuja kosteus-, mikrobi-, home- ja lahovaurio. /8/ 
 
Homeet ja mikrobit aiheuttavat terveysongelmia, kun hometta ja itiöitä pääsee si-
säilmaan. Tiiviit rakenteet estävät mikrobien sekä homeen kulkeutumisen sisäil-
maan rakenteen läpi ja suojaavat ulkopuoliselta homeelta. Ensisijainen torjunta-
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menetelmä hometta vastaan tulee olla olosuhteiden säilyttäminen epäsuotuisina 
homeen kasvulle. Tämän vuoksi rakenteiden toteuttaminen tiiviinä on tärkeää. /3/ 
 
Rakennusaikana kosteusmittaukset tehdään yleensä betonirakenteille, mutta toki 
muillekin materiaaleille. Betonirakenteille, joille pitää tehdään kosteusmittaus, 
ollaan yleensä tekemässä päällystäminen tai pinnoittaminen. Betonirakenteiden 
tulee alittaa pinnoitus materiaalin kosteusvaatimukset, jotta materiaali ei vaurioi-
tuisi tai syntyisi kosteusvauriota myöhemmässä vaiheessa. Tarkkuutta on kiinni-
tettävä betonin kosteuden mittaukseen. Virheet mittauksessa voivat aiheuttaa tur-
haa odottelua tai johtaa kosteusvaurioon. Kosteusmittauksiin on hyvä ryhtyä hy-
vissä ajoin ennen pinnoitus ja päällystys töitä. 
 
Pintakosteudenosoittimet soveltuvat tilanteeseen, jossa rakenteista haetaan mah-
dollisia kosteampia kohtia (Kuva 9). Nimensä mukaisesti laitteet määrittävät vain 
rakenteiden pintaosien ominaisuuksia (sähkön johtavuutta). Ne eivät pysty ha-
vainnoimaan syvemmällä rakenteessa olevaa kosteutta eivätkä ilmoita, missä ra-
kennekerroksessa kosteutta on. Pintakosteudenosoittimella ei voi määrittää todel-
lisia kosteuspitoisuusarvoja tai rakenteen päällystettävyyttä. 
 
 
Kuva 9. Pintakosteudenosoitin. Kuva: Gann 2018. 
 
17 
Luotettavamman kosteusmittauksen suorittamiseksi joudutaan rakenteeseen po-
raamaan reikiä, jolloin rakenteeseen tulee näkyviä jälkiä (Kuva 10). Koska mit-
taukset rikkovat rakenteita, pidetään mittauspisteiden lukumäärä rajallisena. Mit-
tausreikien porauspaikat valitaan käyttämällä esimerkiksi pintakosteusmittauksia 
tai kokemusta siitä, mistä kohdasta saataisiin mahdollinen kosteus selville. Kun 
ulkoilmassa on paljon kosteutta, tulee kuivattamisen apuna käyttää ilmankuivaa-
jia. Rakenteita ympäröivän tilan ilman lämpötilan on hyvä olla vähintään 20 °C ja 
suhteellisen kosteuden RH korkeintaan 50 %. /3/ 
 
 
Kuva 10. Porareikämittauslaitteet. Kuva: Kosteusmittaus 2018. 
 
Mittauspisteessä tulee olla vähintään kaksi saman syvyistä rinnakkaista reikää 
noin 100–300 mm etäisyydellä toisistaan (Kuva 11).  
- Porareiät porataan mittaussyvyyteen 16 mm terällä. 
- Porareikä puhdistetaan pölystä imurilla. 
- Porareikään asetetaan suojaputki. 
- Suojaputken esiin jäävän tyven ja betonin liitos tiivistetään kitillä. 
- Suojaputken pää tiivistetään kitillä tai tulpalla. 
- Porareiän kosteuden annetaan tasaantua 3 – 7 vuorokautta. 
- Kalibroitu mittapää asennetaan putkeen ja tiivistetään. 
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- Kosteuden annetaan tasaantua reiässä 1–24 tuntia, kosteusmittarin käyttö-
ohjeen mukaisesti. 
- Mittapää kytketään mittauslaitteeseen, josta nähdään sen hetkinen suhteel-
linen kosteus sekä lämpötila. /3/ 
 
 
Kuva 11. Porareikämenetelmässä kosteutta mitataan rakenteeseen poratusta 16 
mm halkaisijaltaan olevasta, puhdistetusta, tiivistetystä ja kosteudeltaan tasaantu-
neesta porareiästä.  Kuva. Talot kentällä 2017. 
 
Yksi kosteudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mittauksista saatavat 
mittausraportit. Mittausraportit tulee säilyttää huolellisesti esimerkiksi kosteuden-
hallintasuunnitelman yhteydessä. Mittaustulokset on esitettävä siten, että raportin 
lukija ymmärtää, millä menetelmällä, millaisesta rakenteesta, miltä syvyydeltä ja 
milloin mittaus on suoritettu. Raportissa tulee myös ilmetä mittauksen aikana val-
linneet olosuhteet. Mittausraportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:  
- mittauskohdetiedot (työmaan osoite ja päätoteuttajan yhteyshenkilö yh-
teystietoineen) 
- mittaajan yhteystiedot 
- kohteen kuvauksen (hankkeen yleistiedot, rakenneratkaisu, betonilaatu, 
valupäivä jne.) 
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- piirroksen tai valokuvia mittauskohdista, joilla mittausten suorituskohta on 
jäljitettävissä myöhemminkin. Yksi tapa on piirtää pohjakuva, jossa on 
esitetty mittauspisteet etäisyyksineen ympäröivistä rakenteista 
- käytetyt mittalaitteet (laitetyyppi ja kalibrointiaika) 
- menetelmäkuvaus (porauspäivä, mittausreiän puhdistus- ja tiivistystoi-
menpiteet, mittapäiden asennushetki, tasaantumisajat ja lukemien ottohet-
ki) 
- sisä- ja ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 
- mittaussyvyydet 
- mittaustulokset (rakenteen suhteellinen kosteus, lämpötila, vesihöyrynsi-
sältö ja absoluuttinen kosteus) 
- mittaustarkastelu (mittaukseen liittyvät mahdolliset virhetekijät) 
- tulosten tulkinta 
- johtopäätökset. /3/  
 
3.4 KOSTEUS- JA VESIERISTEIDEN RAKENTAMINEN 
 
Kosteus- ja vesieristyksen tulee rakentaa huolellisesti suunnitelmia ja materiaali-
toimittajien ohjeita noudattaen. Jos ne on huonosti tehty, syntyy kosteusriskejä. 
Osa on lähtöisin vesikatolta: vuotoja piippujen juurissa, reikiä aluskatteessa, vää-
rin asennettuja sadevesikouruja tai olemattomia tuuletusrakoja eristeiden välissä. 
Merkittävä osa liittyy perustuksien kautta kapillaarisesti nousevaan kosteuteen tai 
huolettomasti tehtyihin vesieristyksiin.  
Ennen vedeneristystyötä on tarkistettava alustan: 
- kallistukset 
- tasaisuus 
- pinnan puhtaus 
- pinnan lujuus 
- levyalustan jäykkyys 






Rakennuspohja on salaojitettava veden kapillaarivirtauksen katkaisemiseksi ja 
pohjavedenpinnan pitämiseksi riittävällä etäisyydellä lattiasta tai ryömintätilan 
maanpinnasta sekä maahan imeytyvien pintavesien johtamiseksi pois perustusten 
vierestä ja rakennuksen alta. Rakennuksen salaojajärjestelmään ei saa johtaa pin-
tavesiä tai katoilta valuvia vesiä. Rakennuspohja voidaan jättää salaojittamatta, 
mikäli erikseen selvitettynä perusmaan vedenläpäisykyky todetaan riittävän hy-
väksi eikä korkein pohjaveden korkeus ole haitallinen. /10/ 
 
Salaojajärjestelmään kuuluu vähintään yksi lietepesällinen kokoojakaivo sekä riit-
tävä määrä tarkastuskaivoja ja -putkia, joista järjestelmä voidaan tarkastaa ja puh-
distaa. Salaojaputkien tulee viettää riittävästi kaivoon päin. Kaltevuuden tulee olla 
vähintään 1:200, tavallinen kaltevuus on 1:100. /8/ 
 
Salaojaputkia on tehty aikaisemmin tiilestä. Koska itse tiiliputki ei läpäise vettä, 
vesi menee salaojaan putkien välistä. Tämän lisäksi on putkien väliin muodostettu 
määrävälein putken tai kahden pituinen sorasilmä, mistä vesi pääsee sisälle put-
keen. Tätäkin varhaisemmat salaojat olivat puusta tehtyjä putkia tai kivi- ja risu-
salaojia. /8/ Nykyään salaojaputket valmistetaan muovista, useimmiten PVC-
muovista, polypropeenista tai polyeteenistä (Kuva 12). Muoviputket voivat olla 
yksi- tai kaksikuorisia; kaksikuorisissa sileä sisäputki tehostaa virtausta ja profi-
loitu ulkoputki antaa rakennelujuutta. 
 
Salaojasoraa käytetään salaojaputken eristämiseksi muista maa-aineksista. Sora 
myös edistää veden läpäisyä ja kulkeutumista salaojaan. Näin eri maa- ainekset 










Maanvastaiset alapohjarakenteet ovat kosketuksissa salaoja- ja täyttökerroksen tai 
pohjamaan kanssa. Maanvastaisten alapohjien kosteustekninen toimivuus varmis-
tetaan: 
- rakenteen tiiveydellä 
- rakennuspohjan kuivattamisella ja kuivana pitämisellä 
- alapohjarakenteiden oikeaoppisella suunnittelulla ja toteuttamisella. /3/ 
 
Kapillaarinen vedennousu on estettävä riittävän paksulla kapillaarisen vedennou-
sun katkaisevalla kerroksella. Kerroksen tulee olla riittävän paksu ja koostumuk-
seltaan vettä hyvin läpäisevää. Kapillaarinen kosteudensiirtyminen on estettävä 
myös lattialaatan yläpuolella. Laatan ja puukoolauksen väliin on asennettava bi-
tumikermi.  
 
Diffuusiolla siirtyvää kosteutta estetään asentamalla alapohjan lämmöneristeker-
roksien saumat limittäin. Käytettävän eristeen tulee olla mahdollisimman dif-
fuusiotiivistä ja tiivisteen tarpeeksi paksu. Sokkeli suojataan kosteudelta esimer-
kiksi bitumiliuksella ja patolevyllä. 
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Kuva 13. Perustusten vesieristysmalli, jossa havainnollistetaan eri eristyskerrok-
sia. Kuva: Rakentaja 2018. 
 
Pihantasauksella huolehditaan, että pintavedet johdetaan rakennuksen vierestä hal-
litusti pois aiheuttamatta haittaa rakennukselle tai ympäröiville rakenteille. Sade-
vesien poisjohtamisen kannalta talon vierustat ovat kriittisimpiä paikkoja, sillä 
räystäiltä tippuva ja sadevesijärjestelmien kautta maahan johdettava sadevesi, li-
sää talon läheisyyteen päätyvän veden määrää. Tärkeintä onkin varmistaa, että 
talon kivijalkaan on tehty riittävät suojatoimet ja että seinän vierustalla on käytet-
ty ilmavaa sora-aineista. Kallistuksen tulee olla aina talosta poispäin. Yleinen 
nyrkkisääntö on, että metrin matkalla kallistusta tulisi olla 2 cm, käytännössä tämä 
tarkoittaa minimissään 2% kaltevuutta. /3/ 
 
3.4.3 Aluskate 
Aluskate on katteen alapuolinen ainekerros, joka estää katteen saumojen tai reuno-
jen kautta mahdollisesti tunkeutuvan veden tai lumen sekä kondenssiveden pääsyn 
yläpohjaan. Sitä pitkin mahdollinen vesi valuu ulkoseinälinjan ulkopuolelle. 
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Aluskatteet asennetaan yleensä vaakasuuntaan kattotuolien päälle ja kiinnitetään 
hakasilla. Aluskatteen limitys vaaka sekä pystysaumoissa on min. 150 mm.  
Aluskate asennetaan kattokannattajien väliin löysälle (10–30 mm) niin että kan-
nattajien väliin jää notko, jolloin aluskatteelle joutuva vesi kulkeutuu pois eikä 
ajaudu tuuletusrimoihin. Pituus suunnassa jatkokset tehdään kattotuolien kohdalle. 
Aluskate asennetaan alaräystäillä reilusti seinälinjan yli.  
 
Kuva 14. Aluskate asennettu väärin, jolloin vesi on valunut seinärakenteisiin ai-




Höyrynsulku on muovi, joka estää vesihöyryn diffuusion rakenteeseen tai raken-
teessa. Muovi tulisi olla asennettuna ilmatiivis. Sen asentamisessa tapahtuu 
yleensä virheitä. Sisäkaton pintamateriaalien (esimerkiksi kipsilevyn) tai 
ristikoolauksen asentamisessa tulee olla tarkkana, käyttäen  tietyn mittaisia ja 
lujuuden kestäviä ruuvia tai nauloja, jotka eivät saa mennä koolauspuun läpi 




Kuva 15. Höyrynsulkumuovi asennettuna. Kuva: Talotuote 2018. 
 
Suurimmat ongelmat syntyvät huonosti teipatuissa saumoissa sekä putkien ja 
johtojen läpivienneissä (Kuva 17). Näiden tiivistämiseen tulee käyttää siihen 
tarkoitettua teippiä (Kuva 18). Muoviin tulee helposti reikiä myös 
asennusvaiheessa jotka tulisi huomata ja teipata. Ilmastointiputkien tiivistämiseen 
löytyy siihen tarkoitettuja tiiviitä kauluksia (Kuva 19). 
       
Kuva 16. Höyrynsulkumuovi puutteellinen alakatossa. Kuva: FISE 2016. 
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Märkätilalla tarkoitetaan tilaa, jonka lattiapinta on käyttötarkoitukseltaan vedelle 
alttiina ja jonka seinäpinnoille voi käyttötilanteessa roiskua tai tiivistyä vettä. 
Yleensä näitä ovat tekninentila, suihkut ja vessat. Märkätilojen lämmitys 
kannattaa pitää päällä ympäri vuoden. Lattialämmityksessä saa olla aina pieni 
tasainen lämpö. /7/ 
 
Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei 
vettä pääse siirtymään ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin. Lattia ja 
seinäpinnoissa tulee käyttää vedeneristystä. Vedeneristys tulee olla tiivis 
kauttaaltaan, mukaan lukien pinnat, saumat, läpiviennit ja liittymäkohdat. /8/ 
 
Märkätilojen lattian kaltevuuden on mahdollistettava veden valuminen lattiakai-
voon. C2:n ohjeteksti ja RIL 107- 2000 mainitsevat, että lattian kaltevuuden tulee 
olla vähintään 1:100, ja RIL 107:n mukaan lattiakaivon läheisyydessä kaltevuuden 
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tulee olla 1:50. Vesieristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava tiivis. Märkätilo-




Kuva 20. Kylpyhuone-esimerkki. Seinällä laatoitus ja lattiassa matto, mikä nos-











6. Neliökannen kehys 
7. Liimamassa 
8. Lattiakaivon kiristysrengas 
9. Lattiakaivon tiiviste 
10. Saumalaasti tai saniteettisilikoni 
11. Lattiakaivo 
Kuva 21. Lattiakaivo betonirakenteisessa lattiassa. Ennen valua lattiakaivo kiinni-




Kuva 22. Yleinen märkätilarakenne. Kuva: Raksystems Oy.  
 
On myös sellaisia tapauksia, joissa pesuhuoneen seinälevyn taakse on laitettu höy-
rynsulkumuovi ja pinnalle sivelty kosteussulkuaine, pesuhuoneen ollessa raken-
nuksen ulkoseinällä. Höyrynsulkumuovia ei saa laittaa tällaisiin paikkoihin. Ulko-
seinärakenteeseen ei saa tehdä kahta höyrynsulkua, eli levyrakenteen takaa on 
poistettava höyrynsulku, kun seinälevyyn tehdään vedeneristys. Tulee kuitenkin 
huolehtia siitä, että seinään tulee riittävä ilmansulku. Vesieristysmassa läpäisee 
vesihöyryä paljon herkemmin kuin muovi, muovi on tiiviimpi. Vesihöyry menee 
läpi vesieristysmassasta ja törmää tiiviimpään muoviin. Kosteus jää muhimaan 




Kuva 23. Kosteusvaurio kylpyhuoneessa. Vedeneristys on ollut puutteellinen. 















4 TYÖMAAN KOSTEUSHALLINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Tulevaisuudessa on rakentamiseen kiinnitettävä vielä enemmän huomiota synty-
vien kosteusvaurioiden ehkäisemiseen, ettei näitä pääse syntymään rakennusvai-
heessa. Maailman ilmasto on muuttumassa lämpimämmäksi ilmastonmuutoksesta 
johtuen. Tämä pidentää kevättä, kesää sekä syksyä ja se lisää sateiden määrää, 
mikä tuo rakentamiseen entisestään lisää haasteita kosteudenhallinnan osalta. 
 
Työmaan kosteudenhallinnan kehittämiseksi tulisi työnjohdon pitää jokaisen eril-
lisen työvaiheen yhteydessä tehtäväsuunnitteluun kuuluva aloituspalaveri työnte-
kijöiden kanssa. Aloituspalaverissa tulisi olla seuraavat kohdat: (LIITE 2) 
- rakennusmateriaalien välivarastointitarve ja suojaus 
- keskeneräisten rakenteiden suojaus 
- pinnoitettavien rakenteiden kosteusmittaukset ja tulokset. 
 
Kosteusmittauksissa voitaisiin käyttää enemmän tietokonepohjaista keruuta, mistä 
saataisiin selville materiaalien kuivumisprosessin kehittyminen. 
 
Suunnittelin ehdotuksen rakennusmateriaalien sääsuojaukseen kosteushallinnan 
kehittämiseksi rakennustyömaille. Katokseen saa puutavaranippuja ja kipsilevyjä 
kahteen kerrokseen. Trukilla saa nostettua tavarat paikoilleen ja katos on myös 
siirrettävissä. Katoksesta on helppo ottaa tavaraa eikä niitä tarvitse peittää pres-
suilla. Katto voidaan tehdä joko pellistä tai valokatteesta (Kuvat 24 ja 25). 
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Kuva 24. Leikkauskuva katoksesta. Kuva: Esa Taipale 2018 
 
 
Kuva 25. Julkisivukuva katoksesta. Kuva: Esa Taipale 2018 
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5 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin kosteudenhallintaan, kosteudenhallintasuunni-
temaan ja sen taustoihin. Kosteudenhallintasuunnitelman myötä syntyi myös pe-
rehdytystyökalu kosteudenhallintaan, joka voidaan liittää osaksi perehdytystä ja 
sillä voidaan myös selventää työntekijöille kosteusriskeistä ja miten niitä välte-
tään.  
 
Opinnäytetyössä panostetaan kuivaan rakentamiseen. Opinnäytetyössä on kerrottu 
virheistä, mitä rakennus aikana tulee välttää. Siinä ohjeistetaan rakennuksen ja 
materiaalien suojaamisesta sekä kosteus- ja vesieristysten rakentamisesta. Kerro-
taan kosteusmittausten ja raporttien tärkeydestä. 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksia ja kosteudenhallinnan tärkeyttä voidaan hyödyntää 
työmaalla perehdytyksen yhteydessä. Itselleni työstä oli hyötyä, sillä sain paljon 
tietoa kosteudenhallinnasta sekä seurauksista, jos sitä ei hoideta kunnolla.  
 
Omasta mielestäni kosteudenhallintaa on kehitetty, mutta olisi vielä parannettavaa 
niin töiden tilaajilla kuin urakoitsijoillakin. Parannusta kosteudenhallinnassa on 
se, että rakennusvalvontavirastot ovat perehtyneet kosteudenhallinta-asioihin ja 
asettavat tilaajille rakennuslupien ehtona kosteudenhallintaselvityksen.  
 
Kosteudenhallintasuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa rakennusaikaiset kos-
teusriskit ja ehkäistä kosteusvaurioita. Näin se tehdään: 
- selvitä aikataulun muodostamat työvaihekohtaiset kastumis- ja kosteusris-
kit 
- kartoita kosteuden kannalta riskialttiit rakenteet 
- nimeä erityistä sääsuojausta vaativat työvaiheet 
- valitse työvaiheeseen sopivat suojausmenetelmät ja määrittele suojauksen 
tekijä 
- sovita kaikkien työmaan urakoiden aikataulut kosteudenhallintasuunnitel-
maan 
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- suunnittele rakennusmateriaalien varastointi ja keskeneräisten rakenteiden 
suojaus 
- selvitä mahdollisen materiaalitoimittajan suojausmenetelmät ja niiden riit-
tävyys 
- suunnittele pysyvät työpisteet, jotka vaativat sääsuojauksen 
- laadi pinnoitettaville betonirakenteille kuivatusohjeet ja sovi kosteusmit-
taukset 
- suunnittele rakennuksen sisäilman kuivattaminen ja sen aikataulu 
- järjestä kosteudenhallinnan opastus ja valvonta työvaiheittain 
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